



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 09.10.2019г. в 13:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0946/18.09.2019г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

**Председател:** Невена Тодорова - Заместник-кмет на Община Севлиево  
**и членове:**

- 1.Петя Драгнева – Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване".
- 2.Стефан Тотевски – Началник отдел "Строителство и ремонти".
- 3.Адриана Колева – Гл. експерт „Счетоводство“ в отдел „Финансово - счетоводен“.
- 4.Цветелина Пенчева - Главен специалист "Архитектурно-строителен контрол".

проведе своето заседание, на което разгледа получените оферти по обществена поръчка с предмет: Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево”, с уникален номер в РОП: 00189-2019-0024.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 202 в 13:00 часа в изпълнение на Заповед 0946/18.09.2019г. на Кмет на община Севлиево, за продължаване на работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево”, с уникален номер в РОП: 00189-2019-0024.

Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/26.09.2019г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

1.Предоставя 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол № 1/26.09.2019г. на участници „БИБО 69” ЕООД и „ЛИМК“ ООД да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.

### **I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.**

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1. Постъпили допълнителни документи от участник №1 „БИБО 69” ЕООД с вх.№ 69.133-(1)/30.09.2019г.
2. Постъпили допълнителни документи от участник №2 „ЛИМК“ ООД с вх.№ 69.134-(1)/30.09.2019г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Офертите за участие на участниците и изпратените към тях допълнителни документи бяха разгледани по същество по реда на постъпването им.

Участник №1 „БИБО 69” ЕООД с вх.№ 69.133/16.09.2019г.

Комисията констатира, че участникът „БИБО 69” ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/26.09.2019г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „БИБО 69” ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник №2 „ЛИМК“ ООД с вх.№ 69.134/16.09.2019г.

Комисията констатира, че участникът „ЛИМК“ ООД е представил в указания срок допълнителните документи, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/26.09.2019г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „ЛИМК“ ООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

## **II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.**

**УЧАСТНИК №1 „БИБО 69” ЕООД с вх.№ 69.133/16.09.2019г.**

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 6, линеен график, диаграма на работната ръка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №7.

Участникът е представил декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП по отношение на цялата оферта. Комисията напомня на участника, че участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



В предложението си участникът оферира изпълнение на поръчката в срок от 180 календарни дни, включващ времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. В своето предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта, участникът е представил отделните етапи за изпълнение на строително – монтажните дейности, като подробно са описани технологичните процеси. Подробно е описан подхода и организация на изпълнението на обекта, в това число технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение. Подробно е описано обезпечаване на необходимите ресурси, процеса на комуникация и координация, реализация на мерки, касаещи социални характеристики и др. В приложения линеен график и диаграма на работната ръка е описана последователността на изпълнение, времетраенето на всяка една операция и необходимия екип за изпълнение.

От линейния график се отчита продължителност за изпълнение на проекта – 180 дни, която съответства на предложени срок в Образец №6.

Представено е описание на предмета на поръчката.

#### **МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:**

Представено е описание на обекта и дейностите предвидени за изпълнение.

Представено е Описание на отделните етапи, дейности и задачи на изпълнение на поръчката, като са разгледани **ЕТАП I- Подготвителни работи**, в който са предвидени Дейност 1 - Подготовка на строителната площадка и доставка на материали- Задача 1 - Откриване на строителната площадка с подписване на Акт Образец 2 на обект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево“ Задача 2 - Мобилизация и организация по временно строителство на обект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево“ Представена е организацията за осигуряване на суровинни и материални ресурси. Описана е Система за контрол на качеството.

**В ЕТАП II-Същинско строителство-** са посочени видове строителни дейности и задачи. Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на: СМР по изграждането на настилките на Мултифункционално игрище; СМР по Ограда; Спортно оборудване на обекта; СМР по част Електро-Площадкови ел. мрежи, Заземление; СМР по част Конструктивна-Земни работи; Кофражни работи; Бетонери работи; Армировъчни работи; Изпълнение на стоманена конструкция.

За всяка дейност и задача са представени ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, работници, механизация и оборудване, материали, технически подходи за изпълнение и осъществяване на контрол и приемане от отговорните лица, нормативни изисквания.

**В ЕТАП III: Завършване на обекта** - тоест организация на етапа на предаване на обекта на Възложителя и постигане на проектни показатели, както и направа на необходимите тествания в приложимите случаи са разгледани Дейност 1 - Провеждане на необходимите тествания, проби, 72 часови проби и др. в случаите които те не са включени в КСС -то на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



обект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево“; Дейност 2 - Почистване и напускане на обект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево“; Дейност 3 - Съставяне на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежите съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на обект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево“.

Направено е подробно описание на продължителността и взаимнообвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график, по отделни етапи.

Представени са Специфични изисквания, свързани с безопасността по време на строителството на обекта; Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи на изпълнение;

#### **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси**

Представен е екипа на участника, като са посочени задълженията и отговорностите на всички експерти в екипа, както следва: Ръководител обект; Технически ръководител; Експерт „Контрол по качеството“; Експерт по безопасност и здраве; Специалист ПТО; Специалист Опазване на околната среда;

Представени са екип (звена) за изпълнение на поръчката по видове дейности. За всеки екип са посочени брой и квалификация на работниците, включени в екипа, механизация и оборудване, необходими за изпълнението..

#### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Представена е организационна-йерархична схема между отделните структури. Представени са матрица на разпределение на отговорностите между участниците в строителството; комуникационни канали; взаимодействие между страните при строителството на обекта. Направено е Разпределение на екипа от експерти, контрол и субординация за всяка от дейностите, които са предмет на поръчката. Представени са комуникация, координация, контрол и субординация между експертите и заинтересованите страни при възможен риск от прекъсването на дейността, както и Организация по допустими варианти на прекъсване на обекта и мерки за недопускане на ситуация по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

#### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

1) Организиране на работния процес, така че да не се прекъсват занятията в ОУ „Христо Ботев“: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

2) Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



- 1) **“Организиране на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта”;**
- 2) **“Мерки за намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и техния физически достъп до обекта”**

За всички допълнителни мерки са посочени Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

**МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Разгледани са:

- 1) Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 2) Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 3) Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

- 1) **“Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката”:** Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 2) **“Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката”:** Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията**

Представен е график, в който разпределени по етапи/дейности и задачи са обхванати всички позиции от КС за общ срок от 180 календарни дни. За всяка позиция в графика е посочено: мярка, количество, Човешки ресурс-ръководни лица; Екипи за изпълнение; Човешки ресурс-работна ръка-квалификация и брой; Технически ресурс-механизация-вид и брой; материален ресурс-видове материали; начало, край и продължителност на изпълнение; последователност и взаимнообвързаност по позиции. Към графика са приложени диаграма на работната ръка по дни, график на механизацията и диаграма на механизацията по дни.

**Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

**Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:**

**МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси** - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложени в образца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Графикът отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

След като разгледа техническото предложение, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска участник №1 „БИБО 69“ ЕООД с вх.№ 69. 133/16.09.2019г. до по-нататъшно участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №2 „ЛИМК“ ООД с вх.№ 69.134/16.09.2019г.**

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 6, линеен график, диаграма на работната ръка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №7.

В предложението си участникът оферира изпълнение на поръчката в срок от 180 календарни дни, включващ времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. В своето предложение за подход за изпълнение на обекта, участникът е представил за отделните етапи, дейности и задачи за изпълнение на строително – монтажните дейности.

От линейния график се отчита продължителност за изпълнение на проекта – 180 дни, която съответства на предложения срок в Образец №6.

Представено е описание на проекта.

#### **МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:**

Представени са цели и стратегия на участника. Посочени са дейностите (4 дейности) и съответните им задачи от **Етап 1-Организационна дейност** /мобилизация на обекта/, подписване на Акт 2А и е направено описание на етапа. За всяка от задачите, включени в съответните дейности са посочени ключови моменти при изпълнение, изходни данни, фактори, които са съществени за навременното и качественото изпълнение на поръчката.

**Етап 2-Съществено строителство.** Посочени са дейностите (2 дейности) и съответни задачи при изпълнение на СМР. Направено е описание на етапа. За всяка от задачите, включени в съответните дейности са посочени ключови моменти при изпълнение, изходни данни, фактори, които са съществени за навременното и качественото изпълнение на поръчката. **Констатирано е несъответствие с предвидените в линейния график дейности,** като в предложения подход и организация на изпълнение на обекта, изцяло липсват ключови



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



моменти за основни дейности от предмета на поръчката, а именно: дейности и задачи по ограда, СМР по метална конструкция. Посочените дейности, въобще не са идентифицирани при описание на Етап 2-Съществено строителство. Освен това на стр.25 от Техническото предложение, за изпълнението на Задача №2-Основа на площадката, част от Дейност №3-Премахване на старата асфалтова настилка и полагане на нова настилка от изкуствена трева, е записано: „**направа на настилка от гранитни навета**“, каквато настилка в Техническата спецификация, Количествената сметка и Линеиния график **не се предвижда да се изпълнява**. В допълнение на стр.27 е посочено, че ще се изпълнява Задача №6- Организация на движение-поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, каквато задача в Линеиния график **не е предвидена да се изпълни**.

Посочени са дейностите (3 дейности) и съответните им задачи от Етап 3-Демобилизация и приключване на обекта /изготвяне на ексекутивна документация/ подписване на Акт 15 и е направено описание на етапа. За всяка от задачите, включени в съответните дейности са посочени ключови моменти при изпълнение, изходни данни, фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката.

Представено описание на изпълнението на дейностите и задачите от Етап 1, като за всяка задача са посочени необходимите ресурси за изпълнение-технически и човешки.

Посочена е технологията на изпълнение и необходимите ресурси-технически и човешки за СМР от Етап 2. Констатирани са записи, несъответстващи на предмета на поръчката, като: „Геодезическите работи по изграждането на линейни обекти...“ (стр.60); „Отлагане на осите и фундаменти на съоръженията (водостоци, мостове, подпорни стени)“ (стр.61);

Представено описание на изпълнението на дейностите и задачите от Етап 3, като за всяка задача са посочени необходимите ресурси за изпълнение-технически и човешки.

Предвидени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

#### **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси**

Посочени са експертите в ръководния екип. Предвидени са 6 бр. основни групи (екипи) за изпълнение. За всяка група са посочени задачите при изпълнение на отделните етапи и съответните дни, в които ще бъдат ангажирани с изпълнението. Посочен е броя и вида на инженерно техническия състав и общия кадрови състав по групи и общия кадрови състав по квалификация; общия механизационен ресурс по групи и видове машини. Представено е описание на отговорностите на членовете на ключовия екип, като за всеки експерт са посочени основни дейности и задачи. Представени са схеми на комуникационните потоци между изпълнителя и останалите участници; Схема на организационната структура на кадровия ресурс и хоризонтални диаграми; Схема на организационната структура на механизационния ресурс и хоризонтални диаграми.

#### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Представени са Комуникацията между експертите на Изпълнителя и на Изпълнителя с други участници в строителния процес (Възложителя, Строителния надзор, Авторски надзор) – Предвидено е организиране на Среци; Докладване. Предвидени са организация на строителя и комуникация между страните при спиране на СМР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



**МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

1) Организиране на работния процес, така че да не се наруши учебния процес на учителите и учениците в училище „Христо Ботев“: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

2) Информирание на постоянно и временно пребиваващите заинтересовани лица в училище „Христо Ботев“ в обхвата на работите, относно предстоящи строително - монтажни работи: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

1) *“Организиране на работния процес, така че при прекъсване на електроподаването на територията на изпълнявания участък, прекъсването да се ограничи за възможно най - кратък срок”;*

2) *“Организиране на работния процес по начин, позволяващ минимални затруднения на учителите и учениците в пиковите часове”;*

3) *“Предотвратяване засягането на комуникации по време на СМР”.*

За всички допълнителни мерки са представени: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

**МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Разгледани са:

1) Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

2) Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

3) Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката. Отчетено е **разминаване и несъответствие** между текущото изпълнение на мерките, предвидени за „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ и Техническата спецификация, Количествената сметка, линейния график и останалите елементи и части на техническото предложение на Участника, което се изразява в следното:

На стр.198, Участникът предвижда действия по изпълнението на мерките за управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство за следните наречени от него ***„Основните видове СМР, част от изпълнението на обекта“***, а именно: Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка; Разваляне на паважна настилка; Демонтаж на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



бордюри и тротоарни плочи; Демонтаж на съществуващи стълбове от УО; Генериране на строителни отпадъци от азбестоциментови тръби, чугунени фитинги;

Видно от Техническата спецификация, Количествената сметка и самия Линеен график, **въпросните дейности не са предмет на обществената поръчка.**

Като допълнителни мерки са предложени:

1) ***“Намаляване вредните емисии при изпълнение на обекта”***: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

2) ***“Намаляване на отрицателното въздействие върху растителността и почвите, в близост до обекта”***: Предложение, относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията**

Представен е график, в който разпределени по етапи са обхванати всички дейности от КС за общ срок от 180 календарни дни. За всяка позиция в графика е посочено: ед. мярка, количество, начало и край на изпълнение, продължителност, предвидени са механизация по вид и брой, работни групи и квалификация и брой работници, необходими материали. **В графика не е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности.** Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

В графика се констатира следните грешки и технологични несъвместимости:

1) Настилка на кота 0.00 и армираната бетонова настилка на игрището са предвидени да се изпълнят преди основите и рандбалките на оградата по контура на игрището, за потвърждение на което представяме следната извадка от графика:

- „Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. и наклон до 1 %“ - (от ден 24-ти до ден 26-ти);

- „Бетон клас В20 за настилки на кота 0,00“ - (от ден 29-ти до ден 31-ви);

- „Бетон клас В15 за единични фундаменти“ - (от ден 45-ти до ден 45-ти)

- „Бетон клас В20 за Рандбалки“ - (от ден 46-ти до ден 46-ти);

2) Налице е **вътрешно противоречие в самия график**, касаещо времето и последователността за изпълнение на позиция „Направа изкоп и обратен насип 0,4/1,0 м. вкл. трамбоване и сигнална лента“, която според табличната част на графика се изпълнява за 5 дни от 78-ми до 79-ти ден, докато в графичната част се вижда, че позицията започва да се изпълнява от 36-ти ден и завършва в 79-ти ден. Разминаването се отчита и в предложената от Участника организация на работа, като при описание на човешките и техническите ресурси, за Група изкопно-насипни СМР е предвидено да изпълни въпросната дейност от 78-ми до 79-ти ден (стр.126)

След като извърши проверка на техническото предложение на **УЧАСТНИК "ЛИМК" ООД**, комисията констатира следното:

По отношение на изискуемите от Възложителя задължителни елементи към Техническото предложение на участника е отчетено следното:

**МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта**

Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта **не е съставен съгласно изискванията на Възложителя**, тъй като по отношение на него се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



констатира несъответствия с Техническата спецификация, Количествената сметка и предложенията от Участника линеен график, както следва:

В предложения подход и организация на изпълнение на обекта, изцяло липсват описание и ключови моменти за основни дейности от предмета на поръчката, а именно: дейности и задачи по ограда, СМР по метална конструкция. Посочените дейности, въобще не са идентифицирани при описание на Етап 2-Съществено строителство. Освен това на стр.25 от Техническото предложение, за изпълнението на Задача №2-Основа на площадката, част от Дейност №3-Премахване на старата асфалтова настилка и полагане на нова настилка от изкуствена трева, е записано: „направа на настилка от гранитни навета“, каквато настилка в Техническата спецификация, Количествената сметка и Линеиния график не се предвижда да се изпълнява. В допълнение на стр.27 е посочено, че ще се изпълнява Задача №6- Организация на движение-поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, каквато задача в Линеиния график не е предвидена да се изпълни. Освен това се констатира записи, несъответстващи на предмета на поръчката, като: „Геодезическите работи по изграждането на линейни обекти...“ (стр.60); „Отлагане на осите и фундаментите на съоръженията (водостоци, мостове, подпорни стени)“ (стр.61);

#### **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс.

#### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

#### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

#### **МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Елемент МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като е отчетено разминаване и несъответствие между текущото изпълнение на мерките, предвидени



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



за „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ и Техническата спецификация, Количествената сметка, линейния график и останалите елементи и части на техническото предложение на Участника, което се изразява в следното:

На стр.198, Участникът предвижда действия по изпълнението на мерките за управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство за следните наречени от него **„Основните видове СМР, част от изпълнението на обекта“**, а именно: *Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка; Разваляне на паважна настилка; Демонтаж на бордюри и тротоарни плочи; Демонтаж на съществуващи стълбове от УО; Генериране на строителни отпадъци от азбестоциментови тръби, чугунени фитинги;*

Видно от Техническата спецификация, Количествената сметка и самия Линеен график, въпросните дейности **не са предмет на обществената поръчка.**

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията**

Елемент МЕ.6.Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията **не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя,** тъй като:

1) На първо място в графика на Участника не е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности. Съгласно Изискванията на Документацията към обществената поръчка и Методиката за оценка, в Линеяния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

2) На второ място, в графика се констатира следните грешки и технологични несъвместимости:

Настилка на кота 0.00 и армираната бетонова настилка на игрището са предвидени да се изпълнят **преди основите и рандбалките на оградата по контура на игрището,** за потвърждение на което представяме следната извадка от графика:

- „Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. и наклон до 1 %“ - (от ден 24-ти до ден 26-ти);

- „Бетон клас В20 за настилки на кота 0,00“ - (от ден 29-ти до ден 31-ви);

- „Бетон клас В15 за единични фундаменти“ - (от ден 45-ти до ден 45-ти)

- „Бетон клас В20 за Рандбалки“ - (от ден 46-ти до ден 46-ти);

Технологично неправилно и на практика неосъществимо (спазвайки добрите строителни практики и нормативни изискванията) е изпълнението на фундаментите и рандбалките за оградата по контура на настилка на игрището след като вече е изпълнена самата настилка, **тъй като това ще я компрометира.**

3) На трето място се констатира вътрешно противоречие в самия график, касаещо времето и последователността за изпълнение на позиция „Направа изкоп и обратен насип 0,4/1,0 м. вкл. трамбоване и сигнална лента“, която според табличната част на графика се изпълнява за 5 дни от 78-ми до 79-ти ден, докато в графичната част се вижда, че позицията започва да се изпълнява от 36-ти ден и завършва в 79-ти ден. Разминаването се отчита и в предложената от Участника организация на работа, като при описание на човешките и техническите ресурси, за Група изкопно-насипни СМР е предвидено да изпълни въпросната дейност от 78-ми до 79-ти ден (стр.126)

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК "ЛИМК" ООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:**

- 1) Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта **не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;**
- 2) Елемент МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда **не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;**
- 3) Елемент МЕ.6.Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията **не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя.**

*Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка, Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката и/или ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.*

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 "ЛИМК" ООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК „БИБО 69“ ЕООД.**

В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за всеки от етапите, дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: ***“Организиране***



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



*на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта” и “Мерки за намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и техния физически достъп до обекта”.* За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: *„Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката” и “Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката”.* За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

#### **Проверка за наличие на надграждащо условие № 1:**

По отношение на Надграждащо условие 1, участникът е направил дефиниция на ключовите моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по - добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделна част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени три етапа. Етапите са разгледани подробно, като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна задача (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работните групи (екипите), броя работници, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на дейността. В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са съществени за качественото и навременно изпълнение на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси, като се започне от подписването на Протокол № 2 и се стигне до Констативен акт образец 15.  
**Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.**

#### **Проверка за наличие на надграждащо условие 2:**

По отношение на Надграждащо условие 2, участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е „Йерархична схема“ под формата на диаграма, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е представил система за осигуряване на качество, управление и контрол на строителния процес, като е обосновал как ще се повиши качеството, навременно изпълнение на поръчката, респ. е обосновал повишаване ефективността при изпълнение на поръчката.

**Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.**

#### **Проверка за наличие на надграждащо условие 3:**

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал допълнителни мерки, а именно: *„Организиране на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта“* и *„Мерки за намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и техния физически достъп до обекта“*. За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

**Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.**

#### **Проверка за наличие на надграждащо условие 4:**

Четвъртото надграждащо условие е свързано с опазване на околната среда и описание на екологичните характеристики.

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 4 е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно:

*„Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката“* и *„Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“*, които съдържат изискуемите от Възложителя компоненти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

**Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.**

**Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**Техническо предложение на УЧАСТНИК „БИБО 69“ ЕООД отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение.

Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника **50 точки** по показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)“.

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно: отваряне на ценовото предложение участник №1 „**БИБО 69**“ ЕООД.

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 18.11.2019г. от 09:15 часа.

3. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 09.10.2019 г. без възражения и особени мнения.

#### КОМИСИЯ:

Председател:

Невена Тодорова - ...

Членове:

1. Петя Драгнева - ...

2. Стефан Тотевски - ...

3. Адриана Колева - ...

4. Цветелина Пенчева

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП