



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

към Договор № ОП-59 от 30.12.2019 г.

Днес, 12.04.2020 г. в гр. Севлиево, между:

1. **Община Севлиево**, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. „Свобода“ №1, ЕИК000215889, представлявана от д-р Иван Иванов, в качеството му на Кмет на общината и Таня Станева в качеството си на главен счетоводител, наричан „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна

и

2. **„Бибо 69“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс - Мецанин, ет. 2, офис 116, ЕИК 201949560, представлявано от Тодор Димитров, в качеството му на управител, наричано за кратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Договор № ОП-59 от 30.12.2019 г., сключен между същите страни за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на мултифункционално спортно училище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево“ включващ обекта съгласно техническата спецификация към процедурата за обществена поръчка, конкретните технически предложения и финансови параметри при условията и в съответствие с офертата на Изпълнителя,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. Страните се договарят Количествено - стойностната сметка към Ценовото предложение към Договора да бъде изменена, като бъде допълнена с нови строително-монтажни работи, единичните цени за които се вземат от приложените анализи на единична цена и количествено – стойностна сметка. Измененията в КСС са отразени в приложената към настоящото Допълнително споразумение изменена Количествено – стойностна сметка, неразделна част от него.

Чл. 2. (1) Изменението по чл.1 не води до промяна на предмета на Договора, посочен в чл.1, ал.1 от него;

(2) Изменението по чл.1 не води до промяна в цената по чл.2, ал.1 от Договора.

Чл. 3. Останалите клаузи на Договора се запазват без промяна.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG06RDNP001-7.007-0034 „Изграждане на мултифункционално спортно училище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.

Настоящото Допълнително споразумение се предписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

- Изменена Количествено стойностна сметка (на хартиен и електронен носител)



Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-Р ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ТОДОР ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БИБО 69“ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Гл. счетоводител:  Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП
Таня Станева


Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП
Съгласувал: Теодора Костадинова
Юрисконсулт ОПиПО

ОБЕКТ: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ ОУ " ХРИСТО БОТЕВ"

ДОГОВОР: ОП – 59/30.02.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БИБО 69" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				
	<i>Мултифункционално игрище 27 x 17 м</i>				
1	Фрезование на стар асфалт, събиране и извозване-4 см.	м2	459	5.25	2409.75
2	Доставка и полагане на ПЕ фолио	м2	459	2.5	1147.50
3	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. и наклон до 1 %	м3	46	6.5	299.00
4	Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка с усилен полиуретанова основа ,височина 20 мм, цвят зелен , вкл.подлепващи ленти и лепило	м2	459	38.6	17717.40
5	Доставка и полагане на ппосипка от сух промит кварцов пясък	м2	459	5.5	2524.50
6	Направа на маркировка /разчертаване / на игрално поле за футбол	бр	1	650	650.00
7	Направа на маркировка /разчертаване / на игрално поле за баскетбол	бр	1	650	650.00
	Ограда				
1	Доставка и монтаж на мека плетена полиетиленова оградна мрежа - 4 м + 2м вкл.крепежни елементи	м2	528	16.5	8712.00
2	Доставка и монтаж на входна врата на главен портал - стоманена конструкция 180/210	бр	1	650	650.00
	Спортно оборудване				

№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	Доставка и монтаж на комплект кошове за употреба на открито с конзола за баскетбол, вкл. крепежни елементи, праховобоядисани (комбинирани с футбол)	бр	1	3500	3500.00
2	Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300 см х 200 см х 100 см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, праховобоядисан с крепежни елементи за монтиране на плетенска мрежа 100 % PE, UV стабилизирани за употреба на открито	бр	2	3800	7600.00
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
	<i>Площадкови ел.мрежи</i>				
1	Доставка и монтаж на табло ГРТ, разработено съгласно приложена принципна схема, влагозащитно, заземено	к-т	1	459.1	459.10
2	Обособяване на извод, комплект с предпазител 3P, 50 A, електромер 3P за контролно мерене	к-т	1	321.44	321.44
3	Доставка и монтаж на комплект с предпазител за извод на осветителен стълб, 1P6A	к-т	13	18.35	238.55
4	Направда изкоп и обратен насип 0,4/1,0 м. вкл. трамбоване и сигнална лента	м	90	13.75	1237.50
5	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф 75 мм, с необходимите съединения	м	180	6.4	1152.00
6	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф 40 мм, с необходимите съединения	м	120	5.05	606.00
7	Направа на кабел шахта- един капак 60/60/80 см.	к-т	4	1025	4100.00
8	Доставка и монтаж на стълб за спортно осветление, Н.8 м, вкл. рогатка и фундамент(анкерна група)	бр	4	5	20.00
9	Доставка и монтаж на LED прожектор 200 w, 230 v, IP 65	бр	12	155	1860.00
10	Доставка и монтаж на LED прожектор 30 w, 230 v, IP 65 - дежурно осветление	бр	1	110	110.00
11	Доставка и изтегляне в стълб на кабел NYU 3 x 1,5 мм2	м	140	3.6	504.00

№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
12	Доставка и изтегляне в положена PVC тръба на кабел NYU 5x2,5 мм2	м	170	5.8	986.00
13	Доставка и изтегляне в положена PVC тръба на кабел NYU 4 x16 мм2	м	120	8.55	1026.00
14	Направа на суха разделка на кабел и подвързване на кабел до 4 мм2	бр	36	1.9	68.40
15	Измервания	к-т	1	137.7	137.70
	Заземление				
1	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 мм	м	40	2.55	102.00
2	Доставка и набиване на 2 броя заземителен кол ф 20/1,5 м	бр	5	1.85	9.25
3	Измерване	к-т	1	73.45	73.45
	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА				
	Земни работи				
1	Направа на масов машинен изкоп	м3	25	7.5	187.50
2	Направа на уплътнен обратен насип от трошен камък или подходяща земна основа	м3	2.5	41.3	103.25
	Котважни работи				
1	Котваж за Рандбалки	м2	75	18.35	1376.25
	Бетонни работи				
1	Подложен бетон клас В12,5 за РБ	м3	1.5	110	165.00
2	Бетон клас В15 за единични фундаменти	м3	7	115	805.00
3	Бетон клас В20 за Рандбалки	м3	7	122.00	854.00
4	бетон клас В20 за настилки на кота 0,00	м3	45	122	5490.00
	Армировъчни работи				
1	За Рандбалки	кг	550	1.8	990.00
2	за настилка на кота 0,00	кг	2000	1.8	3600.00
	Профилна стомана				

№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 100x100x3 мм	кг	750	3.85	2887.50
2	Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 50.50.3	кг	1750	3.85	6737.50
3	Готови(инвентарни) стоманени стълбове ф(60+180) .5 мм с височина 8.0 м с анкерна група 4 М20	бр	4	1500	6000.00
4	Други(планки,опорни плочки,ребра и др.)	кг	75	3.7	277.50
ОБЩО СТОЙНОСТ НА СМР, ЛЕВА БЕЗ ДДС					88,345.04
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, ЛЕВА БЕЗ ДДС					3,950.00
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
анализ 1	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	0	0	0.00
ОБЩО СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЛЕВА БЕЗ ДДС					92,295.04
ДДС, 20 %					18,459.01
ОБЩО СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЛЕВА С ДДС					110,754.05

Заличена информация на основание чл.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...37 от ЗОП
д-р Иван Иванов

Заличена информация на основание чл.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 37 от ЗОП
инж.Тодор Димитров

Дата: 12.04.2021г.