



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2

към Договор за възлагане на обществена поръчка № ОП-58/27.12.2019г. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“

Днес, 09.12.2019 г. в гр. Севлиево, между:

1. **ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. „Свобода“ №1, ЕИК 000215889, представлявана от д-р Иван Иванов, в качеството му на Кмет на общината и Тания Станева в качеството си на главен счетоводител, наричан „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна

и

2. **„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 23, ЕИК 126729838, представлявано от Величко Минев, в качеството му на управител, наричано за кратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. Страните се договарят да бъде изменена Количествено-стойностната сметка (КСС) към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към Договора, като бъдат извършени промени, водещи до увеличение и намаляване на количествата на някои видове строително-монтажни работи посредством вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строително-монтажните работи в КСС. Измененията в КСС са отразени в приложената към настоящото Допълнително споразумение изменена Количествено-стойностна сметка, неразделна част от него. Изменението е направено при спазване на условията на чл. 4, ал. 7 от Договора.

Чл. 2. (1) Изменението по чл.1 не води до промяна на предмета на Договора, посочен в чл.1, ал.1 от него;

(2) Изменението по чл. 1 не води до промяна в цената по чл. 2, ал. 1 от Договора.

Чл. 3. Останалите клаузи на Договора остават непроменени.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е нова Количествено-стойностна сметка.

Настоящото Допълнително споразумение се предписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

- Изменена Количествено стойностна сметка

Заличена информация на основание чл.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ 37 от ЗОП
Д-Р ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



Заличена информация на основание чл.
Гл. счетоводител: **37 от ЗОП**
Таня Станева

Заличена информация на основание чл.
Съгласувал: **37 от ЗОП**
Снежина Дянкова
Юрисконсулт ОПиПО

Заличена информация на основание чл.
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕЛИЧКО МИНЕВ
ИЗП.ДИРЕКТОР НА 37 от ЗОП
ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД
ОБЕКТ: "Извършване на строително - монтажни работи при реализацията на проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево"
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО: ОП-58/27.12.2019г.

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1

СМР /дейности/ по договор /съгласно КСС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/					Искана промяна				
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
УЛИЦА "РОСИЦА"									
УЛИЧНА НАСТИЛКА									
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ									
1	Демонтаж на стандартни и нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	30,00	3,50	105,00	бр.	30,00	3,50	105,00
2	Нивелистно фрезозване на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	2 138,00	6,10	13 041,80	м2	2 252,34	6,10	13 739,27
3	Фрезозване на асфалтова настилка за ремонти и запълняване d=0.04м	м3	54,00	59,20	3 196,80	м3	39,50	59,20	2 338,40
4	Изкръпване на съществуващата асфалтова настилка в това число изрязване, почистване, напърскване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на непълтна асф. бст. смес	м2	1 894,00	17,70	33 523,80	м2	1 886,79	17,70	33 396,18
5	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м	2 000,00	5,25	10 500,00	м	2 000,00	5,25	10 500,00
ЗЕМНИ РАБОТИ									
6	Разваляне на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	140,00	35,40	4 956,00	м3	140,00	35,40	4 956,00
7	Разваляне на съществуваща тропенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	460,00	31,50	14 490,00	м3	460,00	31,50	14 490,00
ПЪТНИ РАБОТИ									
8	Напрана основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-0,3мм	м3	514,00	38,70	19 891,80	м3	801,03	38,70	30 999,86

СМР /дейности/ по договор /съгласно ККС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/						Искана промяна			
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
АСФАЛТОВИ РАБОТИ									
9	Доставка полагане и уплътняване на асфалтова смес за основен пласт до при ремонт на настилката	т	199,00	160,25	31 889,75	т	170,11	160,25	27 260,13
10	Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка d=0.04м	т	1 095,00	190,35	208 433,25	т	1 107,91	190,35	210 890,67
11	Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А"	т	597,00	180,50	107 758,50	т	565,02	180,50	101 986,11
12	Първи битумен разлив	м2	10 253,00	1,00	10 253,00	м2	9 211,24	1,00	9 211,24
13	Втори битумен разлив	м2	6 084,00	0,90	5 475,60	м2	5 895,30	0,90	5 305,77
ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО									
14	Повдигане на ниво дъждоприемни шахти	бр.	27,00	60,25	1 626,75	бр.	19,00	60,25	1 144,75
15	Повдигане на ниво ревизионни шахти	бр.	18,00	90,15	1 622,70	бр.	18,00	90,15	1 622,70
ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ									
16	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи	м2	21,00	145,80	3 061,80	м2	21,00	145,80	3 061,80
17	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци	бр.	50,00	10,50	525,00	бр.	45,00	10,50	472,50
18	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м2	314,00	19,20	6 028,80	м2	314,00	19,20	6 028,80
ПРОТОАРНИ НАСТИЛКИ									
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ									
19	Изкореняване на дървета	бр.	2,00	35,37	70,74	бр.	2,00	35,37	70,74
20	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/100см и всички свързани с това разходи	м'	1 650,00	1,09	1 793,13	м'	1 362,75	1,09	1 485,40
21	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка	м2	1 943,00	0,99	1 919,59	м2	1 943,00	0,99	1 923,57
22	Разбиване на бетон	м3	68,00	54,83	3 728,53	м3	68,00	54,83	3 728,44
23	Натоварване на строителни отпадъци	м3	329,00	2,47	812,59	м3	300,48	2,47	742,19
24	Превоз на строителни отпадъци до депо на 5км.	т	461,00	2,17	1 001,98	т	420,67	2,17	912,85
ЗЕМНИ РАБОТИ									
25	Изкоп с ограничена ширина в земя почви ръчно за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	153,00	11,71	1 791,21	м3	123,44	11,71	1 445,48

СМР /дейности/ по договор /съгласно КСС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/						Искана промяна			
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
26	Изкоп с ограничена ширина в земни почви механизирано за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	914,00	6,22	5 688,83	м3	1 069,52	6,22	6 652,41
27	Направа насип от земни почви (обкапване на дървета)	м3	17,00	10,37	176,35	м3	17,00	10,37	176,29
ПЪТНИ РАБОТИ									
28	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50см.	м'	1 574,00	12,15	19 126,97	м'	1 363,05	12,15	16 561,06
29	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50см.	м'	369,00	8,40	3 098,71	м'	326,21	8,40	2 740,16
30	Направа основа на тротоари от нефракциониран скален материал 0-40мм	м3	522,00	18,28	9 540,66	м3	425,57	18,28	7 779,42
31	Направа тротоар от бетонови павета с дебелина 6см	м2	2 083,00	21,24	44 244,98	м2	2 127,88	21,24	45 196,17
32	Бетон клас В15 (подложен) за видими бетонови бордюри и градински бордюри	м3	87,00	73,70	6 412,01	м3	70,58	73,70	5 201,75
33	Бетон клас В25 за площадка за контейнери и входни рампи	м3	48,00	83,88	4 026,11	м3	83,75	83,88	7 024,95
34	Армировка клас АIII (№8) за входни рампи и всички свързани с това разходи	кг	190,00	1,23	234,64	кг	330,81	1,23	406,90
35	Засаждане на широколистни дървесни филанки в дупки 70/70см с височина 1,50-2,0м, включително изкопаване на дупката, засаждане, обратно засипване, укрепване и привързване с колчета и обтяжки (по избор на Възложителя)	бр.	2,00	30,48	60,96	бр.	0,00	30,48	0,00
			ОБЩО:		580 108,35				579 556,96
УЛИЦА "ПАР СИМЕОН"									
УЛИЧНА НАСТИЛКА									
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ									
1	Демонтаж на стандартни и нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00	3,27	13,07	бр.	4,00	3,27	13,08
2	Нивелистно фрезозване на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	468,00	5,70	2 665,83	м2	468,00	5,70	2 667,60
3	Фрезозване на асфалтова настилка за ремонт и зануляване d=0,04м	м3	3,00	55,28	165,84	м3	4,39	55,28	242,68
4	Изкръпване на съществуваща асфалтова настилка в това число изрязване, почистване, напръскване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на неплътна асф. бет. смес	м2	502,00	16,53	8 297,23	м2	527,99	16,53	8 727,67
5	Запълване на единични дупкитини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м	1 000,00	4,90	4 902,48	м	1 000,00	4,90	4 900,00

СМР /дейности/ по договор /съгласно ККС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/						Искана промяна				
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	
ЗЕМНИ РАБОТИ										
6	Разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	53,00	33,06	1 752,01	м3	53,00	33,06	1 752,18	
7	Разваляне на съществуваща трошенкомамена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	133,00	29,41	3 912,18	м3	133,00	29,41	3 911,53	
ПЪТНИ РАБОТИ										
8	Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм	м3	143,00	36,14	5 167,77	м3	385,88	36,14	13 945,70	
АСФАЛТОВИ РАБОТИ										
9	Доставка полагане и уплътняване на асфалтова смес за основен пласт до при ремонт на настилката	т	127,00	149,64	19 004,57	т	60,43	149,64	9 042,75	
10	Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка d=0.04м	т	294,00	177,75	52 258,46	т	330,27	177,75	58 705,49	
11	Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А"	т	160,00	168,55	26 968,30	т	160,00	168,55	26 968,00	
12	Първи битумен разлив	м2	2 981,00	0,93	2 783,67	м2	2 506,77	0,93	2 331,30	
13	Втори битумен разлив	м2	1 624,00	0,84	1 364,85	м2	1 692,77	0,84	1 421,93	
ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО										
14	Повдигане на ниво дъждопресмни шахти	бр.	4,00	56,26	225,05	бр.	6,00	56,26	337,56	
15	Повдигане на ниво ревизионни шахти	бр.	2,00	84,18	168,37	бр.	3,00	84,18	252,54	
ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ										
16	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи	м2	4,00	136,15	544,60	м2	4,00	136,15	544,60	
17	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци	бр.	6,00	9,80	58,83	бр.	6,00	9,80	58,80	
18	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м2	72,00	17,93	1 290,89	м2	72,00	17,93	1 290,96	
ПРОТОАРНИ НАСТИЛКИ										
ПОДГОТВЯТЕЛНИ РАБОТИ										

СМР /дейности/ по договор /съгласно КСС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/					Искана промяна				
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
19	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/100см и всички свързани с това разходи	м'	470,00	1,10	517,00	м'	387,34	1,10	426,07
20	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка	м2	796,00	1,00	796,00	м2	796,00	1,00	796,00
21	Разбиване на бетон	м3	27,00	55,50	1 498,50	м3	58,27	55,50	3 233,99
22	Натоварване на строителни отпадъци	м3	120,00	2,50	300,00	м3	153,16	2,50	382,90
23	Превоз на строителни отпадъци до депо на 5км.	т	168,00	2,20	369,60	т	214,43	2,20	471,75
ЗЕМНИ РАБОТИ									
24	Изкоп с ограничена ширина в земни почви ръчно за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	60,00	11,85	711,00	м3	60,00	11,85	711,00
25	Изкоп с ограничена ширина в земни почви механизирано за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	371,00	6,30	2 337,30	м3	476,78	6,30	3 003,71
26	Направа насти от земни почви (обкантаване на дървета)	м3	4,00	10,50	42,00	м3	4,75	10,50	49,88
ПЪТНИ РАБОТИ									
27	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50см.	м'	501,00	12,30	6 162,30	м'	387,34	12,30	4 764,28
28	Доставка и полагане на трайински бордюри 8/16/50см.	м'	56,00	8,50	476,00	м'	94,58	8,50	803,93
29	Направа основа на тротоари от нефракциониран скален материал 0-40мм	м3	218,00	18,50	4 033,00	м3	171,45	18,50	3 171,83
30	Направа тротоар от бетонови павета с дебелина 6см	м2	711,00	21,50	15 286,50	м2	857,25	21,50	18 430,88
31	Бетон клас В15 (подложен) за видими бетонови бордюри и трайински бордюри	м3	27,00	74,60	2 014,20	м3	21,26	74,60	1 586,00
32	Бетон клас В25 за площадка за контейнери и входни рампи	м3	47,00	84,90	3 990,30	м3	0,71	84,90	60,28
33	Армировка клас АIII (№8) за входни рампи и всички свързани с това разходи	кг	184,00	1,25	230,00	кг	2,80	1,25	3,50
34	Повдигане на спирателни кранове и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	200,50	601,50	бр.	16,00	200,50	3 208,00
			ОБЩО:		170 909,20				178 218,37

СМР /дейности/ по договор /съгласно КСС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/						Искана промяна				
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	
	УЛИЦА "СТАРА ПЛАНИНА"									
	УЛИЧНА НАСТИЛКА									
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ									
1	Демонтаж на стандартни и нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	10,00	3,50	35,00	бр.	10,00	3,50	35,00	
2	Нивелестно фрезование на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	1 021,00	6,10	6 228,10	м2	1 021,00	6,10	6 228,10	
3	Фрезование на асфалтова настилка за ремонти и зануляване d=0.04м	м3	12,00	59,20	710,40	м3	9,20	59,20	544,64	
4	Изкривяване на съществуващата асфалтова настилка в това число изкривяване, почистване, напъскване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на неплътна асф. бет. смес	м2	552,00	17,70	9 770,40	м2	452,20	17,70	8 003,94	
5	Затвърдяване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м	2 000,00	5,25	10 500,00	м	2 000,00	5,25	10 500,00	
	ЗЕМНИ РАБОТИ									
6	Разваляне на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	19,00	35,40	672,60	м3	56,83	35,40	2 011,78	
7	Разваляне на съществуващата трошенокоменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	257,00	31,50	8 095,50	м3	107,05	31,50	3 372,08	
	ПЪТНИ РАБОТИ									
8	Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скапен материал 0-63мм	м3	422,00	38,70	16 331,40	м3	656,06	38,70	25 389,52	
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ									
9	Доставка полагане и уплътняване на асфалтова смес за основен пласт до при ремонт на настилката	т	152,00	160,25	24 358,00	т	58,20	160,25	9 326,55	
10	Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка d=0.04м	т	387,00	190,35	73 665,45	т	557,51	190,35	106 122,03	
11	Доставка полагане и уплътняване на пътнен асфалтобетон тип "А"	т	258,00	180,50	46 569,00	т	228,27	180,50	41 202,74	
12	Пърен битумен разлив	м2	1 486,00	1,00	1 486,00	м2	1 219,49	1,00	1 219,49	
13	Втори битумен разлив	м2	5 642,00	0,90	5 077,80	м2	2 642,89	0,90	2 378,60	
	ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО									
14	Повдигане на ниво дъждопроемни шахти	бр.	3,00	60,25	180,75	бр.	5,00	60,25	301,25	
15	Повдигане на ниво ревизионни шахти	бр.	5,00	90,15	450,75	бр.	4,00	90,15	360,60	

СМР /дейности/ по договор /съгласно КСС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/						Искана промяна			
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ									
16	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи	м2	13,00	145,80	1 895,40	м2	13,00	145,80	1 895,40
17	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци	бр.	24,00	10,50	252,00	бр.	24,00	10,50	252,00
18	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м2	148,00	19,20	2 841,60	м2	102,00	19,20	1 958,40
ПРОТОАРНИ НАСТИЛКИ									
ПОДПОТВЕГЛНИ РАБОТИ									
19	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/100см и всички свързани с това разходи	м'	886,00	1,08	954,70	м'	469,50	1,08	507,06
20	Разваляне на съпъстващата тротоарна настилка	м2	1 161,00	0,98	1 137,30	м2	762,75	0,98	747,50
21	Разбиване на бетон	м3	16,00	54,37	869,87	м3	0,00	54,37	0,00
22	Натоварване на строителни отпадъци	м3	140,00	2,45	342,85	м3	90,67	2,45	222,14
23	Превоз на строителни отпадъци до депо на 5км.	т	196,00	2,16	422,40	т	126,94	2,16	274,19
ЗЕМНИ РАБОТИ									
24	Изкоп с ограничена ширина в земята почви ръчно за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортiranje на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	70,00	11,61	812,57	м3	39,60	11,61	459,76
25	Изкоп с ограничена ширина в земята почви механизирано за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортiranje на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	723,00	6,17	4 461,91	м3	782,18	6,17	4 826,05
26	Направа насип от земята почви (обкапване на дървета)	м3	261,00	10,29	2 684,55	м3	25,40	10,29	261,37
ПЪТНИ РАБОТИ									
27	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50см.	м'	602,00	12,05	7 253,43	м'	469,50	12,05	5 657,48
28	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50см.	м'	626,00	8,33	5 212,37	м'	262,95	8,33	2 190,37
29	Направа основа на тротоари от нефракционирани скален материал 0-40мм	м3	234,00	18,12	4 240,62	м3	134,70	18,12	2 440,76
30	Направа тротоар от бетонови павета с дебелина 6см	м2	1 064,00	21,06	22 408,98	м2	762,75	21,06	16 063,52
31	Бетон клас В15 (подложен) за видими бетонови бордюри и градински бордюри	м3	43,00	73,08	3 142,31	м3	28,74	73,08	2 100,32

СМР /дейности/ по договор /съгласно КСС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/						Искана промяна			
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
32	Бетон клас В25 за площадка за контейнери и входни рампи	м3	16,00	83,17	1 330,67	м3	9,79	83,17	814,23
33	Армировка клас АIII (№8) за входни рампи и всички свързани с това разходи	кг	63,00	1,22	77,14	кг	38,67	1,22	47,18
			ОБЩО:		264 471,83				257 714,05


ВСИЧКО БЕЗ ДДС: 1 015 489,38
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС: 50 774,47
ОБЩО ВСИЧКО БЕЗ ДДС: 1 066 263,85
ДДС 20% 213 252,77
ОБЩО ВСИЧКО С ДДС: 1 279 516,62

1 015 489,38
50 774,47
1 066 263,85
213 252,77
1 279 516,62

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-р Иван Иванов - Кмет


/подпис и печат/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Величко Манев - Представител

/подпис и печат/



ПРОЕКТАНТ: **КАМАРА ИД**

Седмич: **ИНЖ. СТ.**

ТСТС: **"ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

Част от проекта: **МАРКОВ СТАЙКОЗ**

Подрис: **МАРКОВ СТАЙКОЗ**

Важно: С ВАЖНО УЧАСТИЕ ЗАПИСИ ЗА ИЗВЕЩАНИЯ ПОДПИС

ПРОЕКТАНТ: **КАМАРА ИД**

Седмич: **ИНЖ. СТ.**

ТСТС: **"ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

Част от проекта: **МАРКОВ СТАЙКОЗ**

Подрис: **МАРКОВ СТАЙКОЗ**

Важно: С ВАЖНО УЧАСТИЕ ЗАПИСИ ЗА ИЗВЕЩАНИЯ ПОДПИС

Дата: 29.11.2021

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:
инж. Кинка Матанова - У
"КИМ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИ"
/подпис и печат/

